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ABSTRACT

ORGANIZING FOR CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT: 

A FUNCTIONAL APPROACH

Quashu, Mustafa
M.Arch., Department of Architecture
Supervisor      : Asst. Prof. Dr. Sevinç Kurt
March 2006, 108 pages

This thesis analyzes the process of construction project management in the context of the project management body of knowledge. All the procedures and activities of project management area are thoroughly discussed. Organizing for project management is the focal point of this study. A construction project management organization is investigated in conjunction with time, cost, quality, risk, resources, communications, and personnel factors. The thesis also delivers the precise information about the roles and responsibilities of the project team. Therefore, it is aimed to constitute a functional approach which systematically considers activities, resources and constraints of project management.
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ÖZ

YAPI PROJESİ YÖNETİMİ  İÇİN ORGANİZE OLMA: 
İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIM
Quashu, Mustafa
    Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Bölümü
Tez Yöneticisi : Asst. Prof. Dr. Sevinç Kurt
Mart 2006, 108 sayfa

Bu çalışma,  yapı projesi yönetimi süreçlerini proje yönetimi bilgi bütünü bağlamında analiz ederek ele almıştır.  Çalışmada, proje yönetimi alanına ilişkin tüm işlemler ve etkinlikler tartışılmıştır.  Bu çalışmanın odak noktası yapı proje yönetimi için organize olma konusudur. Yapı proje yönetim organizasyonu süre, maliyet, kalite, risk,  kaynak kullanımları gibi açılardan ele alınmıştır. Bu tez aynı zamanda proje takımının yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin tam bilgi vermeyi hedeflemiştir. Böylelikle etkinlikler, kaynaklar ve  kısıtlılıklar gözönünde tutularak yapı projesi yönetimine ilişkin işlevsel bir yaklaşım oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yapı İşletmesi, Yapı Projesi Yönetimi, Proje Yönetimi için organize olma, Proje ekibi, Proje Yöneticisi, Personel organizasyonu.
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